

## Beslutningsreferat

<b>Emne:</b>	<b>Renovering af Brøndby Boligselskab afd. 605, 606, 607 og 608</b>		
<b>Formål:</b>	<b>Møde i byggeudvalget</b>		
<b>Sted:</b>	Hallingparken 2	Den 23.09.2015	Kl. 15.00–17.00
<b>Deltagere:</b>	Afd. 605 Brøndby Boligselskab	Medlem Anette Jönsson Suppleant Lizzi Jeppesen	
	Afd. 606 Brøndby Boligselskab	Medlem Gert Hansen - <i>afbud</i> Suppleant Henning Pedersen	
	Afd. 607 Brøndby Boligselskab	Medlem Bent Rasmussen - <i>afbud</i> Suppleant Søren Sørensen	
	Afd. 608 Brøndby Boligselskab	Medlem Ramadan Nuredini Suppleant Laila Aastrøm	
	Organisationsbestyrelsen	Organisationsformand Michael Buch Barnes	
	BB/Lejerbo	Projektleder Line Eriksen, Lejerbo - <i>afbud</i> Beboerkoordinator John Frimann, BB	
	HP4 kommunikation sbs rådgivning (ref.)	Ditte Clement Kristensen - <i>afbud</i> Martin Kjølby	

### Punkt      Indhold

1. Velkomst	<p>MBB bød velkommen, og takkede for et fint fremmøde. Dagsorden, samt seneste referat (møde afholdt den 02/09) blev godkendt uden bemærkninger.</p> <p>MBB orienterede om, at Henrik Kristensen er fratrådt sin stilling i Brøndby Boligselskab. Henrik Kristensens opgaver i forhold til HP4 lægges nu trygt i hænderne på Line Eriksen.</p>
2. Orientering om næste møde i FBU	<p>Martin Kjølby orienterede om dagsordenspunkter og indhold på det kommende møde i FBU, der afholdes den 29/09.</p> <p>Mødets hovedpunkt er Domus' præsentation af den tilrettede designmanual – med fokus på de punkter, hvor afdelingernes kommentarer har medført væsentlige ændringer.</p> <p><i>Efter mødet: Domus' præsentation og de rettede opslag er den 02/10 lagt på i-Binder.</i></p>
3. Fastsættelse af beboermøde i november	<p>Der blev talt om de nøjagtige datoer for afholdelse af de besluttende beboermøder om godkendelse af designmanualen. Følgende datoer blev meldt ind for BBs fire afdelinger:</p> <p>Mandag den 16/11: Afd. 608 Tirsdag den 17/11: Afd. 605 Onsdag den 18/11: Afd. 606 Torsdag den 19/11: Afd. 607</p>

	<p><i>Efter mødet: John Frimann har den 01/10 udsendt en mail til afdelingsformændene med indkaldelse og dagsorden til møderne.</i></p>
4. HP4-kommunikation	<p>Ditte havde meldt afbud til mødet. John Frimann fremlagde på vegne af Ditte en orientering om status på den fælles HP4-kommunikation: HP4 Update er klar til tryk, og omdeles i næste uge. Genhusningspjecerne er kommet fra layouteren, klar til første tilretning.</p> <p>Informationsmaterialet er i proces. Ved indhentning af kontroltilbud har jeg valgt et billigere firma, som kan løse opgaven hurtigere. Burde være klar til Kommunikationsudvalgets kommentarer i næste uge. Gårdrundtur er i Rheumpark i denne uge (tirsdag, onsdag, torsdag) koblet med Netværkskontorets sundhedsindsats – får fat i mange børnefamilier, som ikke har været til møder eller telt-arrangementer.</p>
5. BB-kommunikation	<p>John Frimann orienterede om status på BB-kommunikationen: Der er afholdt møde med købmanden i Hallingparken. JOF har udsendt referat af mødet den 17/09.</p> <p>Arbejdet med "De fire BB'ers byggeavis" følger den tidsplan, der er skitseret i mail fra JOF den 28/09.</p>
6. Status vedr. vindturbiner	<p>MBB orienterede om, at tankerne om alternative energiformer i BB, herunder vindturbiner, fastholdes. Der skal dog findes en ny ankerperson efter Henrik Kristensens fratræden. Der vil komme mere information om dette, når aftalerne er på plads.</p>
7. Status vedr. glassalen	<p>MBB orienterede om, at planerne om ombygning af glassalen er sat i bero, indtil der er enighed om forudsætningerne.</p>
8. Eventuelt	<p>JOF udleverede en trykt mappe med produktdatablade om facadepaneler fra firmaet Ivarsson. Materialet er foreløbigt til orientering og inspiration. BBs byggeudvalg træffer beslutningen om facadematerialet i samarbejde med de kommende totalrådgivere.</p> <p>MKJ udleverede 3 stk. farveplot med farvesætning af facaderne iht. designmanualen (som vist på FBU-mødet den 08/09). BB har lagt sig fast på en farvenuance svarende til anden farve set fra venstre. Nuancen kommer dog til at afhænge meget af materialet (se vedlagte læsevejledning fra Domus). BBs byggeudvalg træffer beslutningen om farverne i samarbejde med de kommende totalrådgivere. Farvevalget bliver ikke lagt op til beslutning blandt beboerne.</p> <p>MBB orienterede om, at Christine Brøgger (phd-studerende) inviteres til at deltage i BBs møder fremadrettet.</p>