

Tidsplan for udførelse af renovering af 4 højhuse i BB

År	2024				2025				2026				2027				2028				2029			
Kvartal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Udførelse af renovering																								
Højhus 1			■	■	■	■	■	■	■	■														
Højhus 2									■	■	■	■	■	■										
Højhus 3													■	■	■	■	■	■	■	■				
Højhus 4																					■	■	■	■
Signaturforklaring:																								
Renovering af højhuse																								
Renovering af nære udearealer																								