

## Beslutningsreferat

|                   |   |  |                 |
|-------------------|---|--|-----------------|
| <b>Emne:</b>      | <b>Renovering af Brøndby Boligselskab afd. 605, 606, 607 og 608</b> |  |                 |
| <b>Formål:</b>    | <b>Møde i byggeudvalget</b>   |  |                 |
| <b>Sted:</b>      | Hallingparken 2   | Den 18.05.2015   | Kl. 16.30–18.30 |
| <b>Deltagere:</b> | Afd. 605 Brøndby Boligselskab                                       | Medlem Berit Baggers<br>Suppleant Lizzi Jeppesen   |                 |
|                   | Afd. 606 Brøndby Boligselskab                                       | Medlem Gert Hansen<br>Suppleant Henning Pedersen   |                 |
|                   | Afd. 607 Brøndby Boligselskab                                       | Medlem Bent Rasmussen<br>Suppleant Claus Blok  |                 |
|                   | Afd. 608 Brøndby Boligselskab                                       | Medlem Ramadan Nuredini  |                 |
|                   | Organisationsbestyrelsen  | Organisationsformand Michael Buch Barnes   |                 |
|                   | BB/Lejerbo  | Projektleder Line Eriksen, Lejerbo<br>Projektrådgiver Henrik Kristensen, BB ( <i>afbud</i> )<br>Beboerkoordinator John Frimann, BB |                 |
|                   | HP4 kommunikation   | Ditte Clement Kristensen   |                 |
|                   | sbs rådgivning (ref.)   | Martin Kjølby  |                 |

### Punkt      Indhold

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Velkomst                        | MBB bød velkommen, og takkede for et fint fremmøde.  |
| 2. Orientering om næste møde i FBU | <p>Martin Kjølby orienterede om dagsordenspunkter og indhold på det kommende møde i FBU, der blev afholdt den 19/05 – herunder bl.a. punkter om godkendelse af den foreløbige udgave af designmanualen for højhusene, tillægsydelser for Team Domus, og dato for det orienterende beboermøde i BB.</p> <p>Der var enighed i byggeudvalget om, at designmanualen ikke kunne godkendes på FBU-mødet den 19/05. Materialet var fremsendt for sent til at deltagerne kunne nå at sætte sig grundigt nok ind i det. Byggeudvalgets udmelding var derfor, at FBU-mødet den 19/05 skulle bruges til en grundig gennemgang og kommentering af den foreløbige udgave af designmanualen for højhusene.</p> <p>Der blev aftalt et fælles kommenteringsmøde for afd. 605-608 til afholdelse fredag den 22/05, kl. 16-18.</p> <p>Byggeudvalget forholdt sig derefter til beslutningsoplægget om igangsætning af ekstra ydelser hos Domus. Ydelserne omhandler skitsering af en alternativ altanløsning, samt oprettelse af et elektronisk tegningsgrundlag til brug for designmanualen.</p> |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | <p>Tegningsgrundlaget overdrages til bygherrerne, og det vil i større eller mindre grad kunne genbruges til de kommende rådgiverudbud. Byggeudvalget besluttede, at de ekstra ydelser igangsættes hos Domus, og at omkostningen (kr. 577.500 inkl. moms som en ramme) tages fra optionspuljen (optionspuljen er på kr. 1 mio. inkl. moms).</p>  |
| 3. Orientering om kommunikation | <p>Ditte orienterede om status på kommunikationsindsatsen. Kommissoriet for redaktionsudvalget er blevet revideret efter BB's kommentarer, og efterfølgende godkendt i redaktionsudvalget. Der indstilles nu til, at udvalget ændrer navn til kommunikationsudvalget.</p> <p>Første udgave af den nye (og gratis) Brøndby Avis kommer på gaden lige inden KW 2015. Avisen udkommer månedligt. Ditte skriver en artikel om HP4 til avisen. MBB bemærkede, at der skal udarbejdes en ramme for Dittes tidsforbrug til arbejdet med disse artikler. <b>(DKR)</b></p> <p>Fokusgrupperne er i fuld gang, og udvides nu med fokusgrupper for lavhusene, og for udearealer/centerpladser. BB's byggeudvalg inviteres løbende til møderne via sbs.</p> <p>Der er planlagt en række HP4-aktiviteter på KW 2015, bl.a. et telt med samtalesaloner, et minitog, og en kreativ øvelse med at skære projektet ud i pap (ikke i overført betydning!).</p> |
| 4. Eventuelt                    | <p>Line Eriksen overbragte en hilsen fra Kirstine Brøgger, der er ph.d. studerende, og fortsat søger et værelse i bebyggelsen – helst hos en familie, da hun gerne vil være tæt på livet, hvor det leves.</p>   |