

Referat

Emne:	Renovering af Brøndby Boligselskab afd. 605, 606, 607 og 608		
Formål:	Møde i byggeudvalget		
Sted:	Nygårds Plads 27	Den 07.06.2017	Kl. 16.00–17.30
Deltagere:	Afd. 605 Brøndby Boligselskab	Medlem Berit Baggers Suppleant Lizzi Jeppesen	
	Afd. 606 Brøndby Boligselskab	Medlem Gert Hansen Suppleant Henning Pedersen	
	Afd. 607 Brøndby Boligselskab	Medlem Søren Sørensen Suppleant Annette Jönsson	
	Afd. 608 Brøndby Boligselskab	Medlem Shahbaz Chauhan - <i>deltog ikke</i> Suppleant Malik Tahir - <i>deltog ikke</i>	
	Organisationsbestyrelsen	Organisationsformand Michael Buch Barnes	
	BB	Beboerkoordinator John Frimann	
	Lejerbo	Projektleder Hakan Tasmemir	
	sbs rådgivning (ref.)	Martin Kjølby	

Punkt	Indhold
-------	---------

1. Velkomst	MBB bød velkommen og takkede for et fint fremmøde.
2. Gennemgang af FBU-dagsorden	Næste FBU-møde afholdes den 13. juni i Café Perlen. MKJ orienterede om, at dagsordenspunkterne overvejende handler om nedrivningen. MBB supplerede med, at det derfor er "frivilligt" for BB's byggeudvalg, om man vil deltage i mødet.
3. Tidsplan for renovering af BB's højhuse	HAT orienterede om, at Landsbyggefonden nu har udmeldt, at BB godt kan arbejde videre med de pcb-fri højhuse – dog uden garanti for tidspunktet for skema A. I første omgang skal der indsendes reviderede budgetark og skitser på tilgængelighedsboliger til fonden. Dette sørger Lejerbo og sbs for. Skitser på tilgængelighedsboliger er udarbejdet og godkendt i afdelingerne tidligere, og skal derfor ikke revideres, men blot indsendes. Efterfølgende – dvs. når fonden har meldt tilbage med grønt lys for at gå videre – skal der gennemføres et rådgiverudbud lige som i 2016. MBB forespurgte, om OB skal være med ved udvælgelsen af rådgivere. Der var enighed om at gøre det på samme måde som sidst, dvs. at OB får forelagt byggeudvalgets valg af rådgiver til endelig beslutning, når byggeudvalget har truffet en afgørelse.
4. Status på vindturbiner	JOF orienterede om, at salget af det oprindelige produkt er overgået til firmaet Ollerup El. JOF havde dog "opsøret" en nyere dansk opfindelse

	<p>fra 2012, og der blev runddelt en artikel om dette. MBB havde været i dialog med "Den Grønne Fond" for at afklare evt. muligheder for et samarbejde. Det blev aftalt, at JOF tager kontakt til Den Grønne Fond for at få et møde i stand, hvor også BB's forretningsfører Christen Jensen deltager.</p>
5. Nyhedsbrev	<p>JOF orienterede om, at nyhedsbrevet er næsten klart. Budskabet er, at Landsbyggefonden nu har udmeldt, at BB godt kan arbejde videre med de pcb-fri højhuse – dog uden garanti for tidspunktet for skema A. Desuden vil der være information om status og proces for nedrivningen.</p>
6. Eventuelt	<p>Ingen bemærkninger.</p>

Tak for et godt møde!